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Il ritardo sulla consegna delio specchio & quindi di cinque mesi.

Modello di Volo

Le attivita relative all'ingegnerizzazione del modello di volo vengono
completate alla fine del mese di giugno con un ritardo rispetto alla
pianificazione di programma di circa quattro mesi, alla data odierna.
Le attivita relative all'approvvigionamento e allMAIT parziale dell’
hardware termico e strutturale sono previste a settembre 2004 con
un ritardo quindi di sei mesi rispetto alla programmazione.

[l materiale & quindi pronto per la consegna alla collaborazione per
le attivitd successive di integrazione dopo delle quali viene reso a
Carlo Gavazzi Space per test finali (rispetto agli impegni

contrattuali).
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Percentuale di avanzamento.
(Vedi presentazione, slide 3 e 4)

Impatti alla data odierna.,
ASI chiede ad INFN di produrre la valutazione degli impatti, alla AL 1 25/06/04 (INFN)
data odierna, dovuta ai ritardi come prima riportato, sul programma o
AMS Rich/Tof /Ecal,

Al 2 25/06/0 CGS
AS| chiede a CGS la giustificazione del ritardo accumulato sul S 4 )

programma equivalente, ad oggi, a +4 Mesi.

Sy ISPEZIONE DEL MATERIALE CONSEGNABILE

(Vedi presentazione, slide da 6 a 14)

Carlo Gavazzi Space presenta le misure effettuate per
laccettazione dello specchio EM effettuata presso CMA (Tucson),
con strumentazione fornita da CGS.

ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate (riflettivita’)
sono fuori specifica (sul 10% dei punti misurati si ha un fuori
specifica di 10%).

CGS emettera un Rapporto di Non-conformita’ Al 3 25/06/04 (CGS)

ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate sono fuori
specifica (parametri dimensionali) Al 4 25/06/04 (CGS)
CGS emettera un Rapporto di Non-conformita’.

ASI chiede a CGS che venga fornito I'intero DP per lo specchio Al 5 25/06/04 (CGS)

| rapporti di non-conformita e la copia del DP verranno inviati al PA
ASl

ASI, dopo aver preso visione della documentazione relativa alla
consegna ed alle misure, e visionato il materiale, provvedera ad
emettere il parere sulaccettabilita di tale componente, sulla base
anche del parere consultivo di INFN.

4 OPEN ISSUES

Tutte le Al aperte in precedenza sono state chiuse, a parte le attivita
di CDR relativamente alla consegna dello specchio ispezionato in
data odierna.

CGS deve ancora consegnare formalmente ad ASI il documento di
PA come specificato nell'allegato tecnico al punto 12.5.1 Al 6 25/06/04 (CGS)
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ASI comunica a CGS che ha ricevuto in data 26 Maggio una
comunicazione dal program manager AMS NASA nella quale si
informa ASI che, a seguito dellincidente della Columbia:

a) nel mese di agosto del 2003 & stato emesso un nuovo
documento di Structural Verification Plan rev. C
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5, ANALIS] STATO DELLA MISSIONE AMS

b) che le analisi necessarie per la validazione del documento
precedente sono state concluse ad Aprile 2004 con la definizione
dei nuovi livelli dei carichi meccanici

ASI chiedera ad INFN di fornire il documento di cui al punto a) ed i
nuovi requisiti di cui al punto b) inviandoli in copia a CGS.

ASl chiede a CGS di:

1) analizzare la documentazione di cui sopra, fornendo
un'analisi delle differenze rispetto alla documentazione di
contrafto

2) fornire una valutazione sugli impatti tecnico programmatici

Al 7 25/06/04 (INFN)

Al 8 25/06/04 (CGS)
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